

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง	1	3	0	330,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	2	10	8	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00
	3	11	3	70,000.00	20,000.00	0.00	27.27	0.00
	4	5	3	400,000.00	400,000.00	0.00	60.00	0.00
รวม		29	14	800,000.00	480,000.00	0.00	48.28	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3	330,000.00	10	0.00	11	70,000.00	5	400,000.00	29	800,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3	60,000.00	10	0.00	11	20,000.00	5	400,000.00	29	480,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	330,000.00	60,000.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	70,000.00	20,000.00	0.00
มิติที่ 4	400,000.00	400,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	800,000.00	480,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
29	29	0	6	14	9	58.62	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564